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54000 NANCY

ANNEXE 2

Document à compléter et à joindre à l’offre.

Missions 
Délai d'exécution 

proposé par le candidat

Délai d'exécution 
maximal fixé par la 

MOA

Etudes d'Avant Projet (AVP) 3 semaines

Etudes de Projet et constitution 
du DCE (PRO/DCE)

3 semaines

Analyse des offres et rédactions 
des rapports d'analyse avant 

négociations (ACT)
2 semaines

Analyse des offres et rédactions 
des rapports d'analyse après 

négociations (ACT)
1 semaine

Elaboration des plans d'éxecution 
et de synthèse (EXE)

3 semaines

Direction de l'Exécution des 
Travaux (DET)

6 mois

Direction et suivi des opérations 
de réception,  (AOR)

1 mois

assistance pendant la période de 
GPA

1 an 
à compter de la 

réception de l'ouvrage

Définition des contours du projet, 
diagnostic des existants et relevé 

sur site (DIA)
3 semaines

Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination (OPC)

6 mois

Date, cachet et signature:

Mission de Maîtrise d'œuvre pour le remplacement 
d’installations GTB, intrusion, contrôle d’accès et 

l’installation d’une vidéoprotection.

Le délai d'exécution s'entend en jours ouvrables. Ce délai engage le candidat et ne saurait être supérieur aux 
délais maximaux indiqués.
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