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Le présent Règlement de Consultation et son annexe n°1 comporte 16 pages numérotées de 1 à 16. 
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1. OBJET DU MARCHE 
 

Le présent marché est constitué de missions d’études techniques et de suivi de chantier pour le 
remplacement d’installations GTB, Contrôle d’accès, intrusion et l’installation d’une vidéoprotection et d’un 
système de supervision de l’ensemble des équipements. Le titulaire du marché élaborera une solution 
technique en cohérence avec les besoins, les moyens et les objectifs de l’école jusqu’à la levée des 
réserves des travaux. 
 
Le titulaire devra disposer des compétences suivantes : 
 

- Génie climatique (chaud, froid, ventilation, désenfumage…) 
- Génie électrique (automatisme, contrôle d’accès, intrusion régulation…) 
- Vidéoprotection 
- Efficacité /performance énergétique 
- Système de supervision (protocole de communication, sécurité des données, enregistrements, …) 
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2. OBJET DE L’OPERATION 
 

L’école nationale supérieure d’architecture de NANCY souhaite déployer une Supervision de ses 
systèmes courants faibles au regard des obligations réglementaires (décret tertiaire, grenelle de 
l’environnement…) et de facilités d’exploitation du bâtiment au quotidien.  

Pour atteindre son objectif, le maître d’œuvre devra se rendre sur site et établir un diagnostic ainsi que le 
recensement des matériels et systèmes connectés actuellement, qui seront à reprendre. La solution 
retenue se devra : 

 
- D’apporter le meilleur confort thermique aux occupants des locaux 
- De faciliter l’exploitation des équipements techniques du bâtiment 
- De mesurer, relever et conserver (stockage historique) les données énergétiques et les données 
nécessaires au calcul des IPÉ (Indicateurs de Performance Energétique) 
- D’obtenir un niveau BACS de classe A. 
- De permettre la flexibilité des équipements et de leur gestion 
- De contribuer à la sécurité des personnes, des biens et la protection de l’environnement 
- D’offrir à l’exploitant un tableau de bord synthétique lui permettant de visualiser et de piloter ses 
installations 

 
 

3. PREAMBULE A LA MISSION 

 
3.1 Réunions 
  
Afin de livrer le projet conforme aux attentes des utilisateurs et de la maîtrise d’ouvrage, le titulaire 
sera tenu d’accompagner le maître d’ouvrage, de participer et d’organiser toutes les réunions et 
visites de site nécessaires au bon avancement du projet en lien avec les divers acteurs du projet 
(utilisateurs, maître d’ouvrage, contrôleur technique, coordonnateur SPS, gestionnaires du site, 
entreprises). Le maître d’œuvre sera tenu d’établir les comptes rendus de réunion sous 48 heures 
ouvrés. 
 
3.2 Éléments à remettre par l’attributaire du marché 
 
Les plans sont à transmettre : 

- À une échelle facilement lisible, 
- À un format en rapport avec le périmètre représenté. 
Les documents d’étude produits par le maître d’œuvre, les dossiers des ouvrages 
exécutés (DOE), les dossiers d’interventions ultérieurs sur ouvrages (DIUO), les dossiers  
d’utilisation d’exploitation et de maintenance (DUEM) ainsi qu’un mémo opérationnel 
synthétique expliquant le fonctionnement de la GTB, remis par les entreprises et validés 
par le maître d’œuvre sont à remettre sous la forme suivante : 
- 4 exemplaires sous forme électronique sous deux formats : un exemplaire au format PDF 
et un exemplaire modifiable au format du document source (Word, Excel, Project, Autocad 
2020 (plans, schéma)), fournit sur CD ou clé USB. 
- 4 exemplaires au format papier 

 
3.3 Reprise des études 
 
Les documents établis par le maître d’œuvre devront tenir compte et intégrer les observations du 
maître d’ouvrage pendant toute la durée de l’opération. 
Le maître d’œuvre s’engage à reprendre, d’un point de vue technique et économique, les études 
de diagnostic, les études de projet, les études d’exécution autant de fois que nécessaire, pour 
répondre aux besoins du maître d’ouvrage et jusqu’à atteinte les objectifs, sans pouvoir prétendre 
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à une quelconque rémunération supplémentaire. 
Chacune des phases de conception fera l’objet d’une validation par le maître d’ouvrage dans les 
conditions précisées dans les CCAP. Une validation ne pourra avoir lieu qu’après remise des 
documents complets et des plans papiers et pdf.. 

 
4. MISSIONS CONFIEES AU TITULAIRE 
 

La mission comprend au minimum les prestations suivantes : 
- Définition des contours du projet, diagnostic des existants et relevés sur site. 
- Études de projet et d’exécution : élaboration des pièces techniques de consultation des 
entreprises. 
- Analyse des offres et rédaction des rapports d’analyse avant et après négociations 
- Élaboration des plans d’exécution et de synthèse 
- Direction et pilotage de l’exécution des travaux. 
Il sera demandé au maître d’œuvre d’assurer la fonction d’OPC (Ordonnancement, 
Pilotage et Coordination) du chantier. 
Cette prestation sera incluse dans le chiffrage de l’offre. 
- Direction et suivi des opérations de réception, assistance pendant la période de garantie 
de parfait achèvement, diagnostics des désordres et suivi des travaux palliatifs. 
- Coordination et planification des travaux. 
 

Ces prestations ne sont pas limitatives, ni par le contenu, ni par l’étendue. 
La mission s’achèvera à la fin du délai de «Garantie de parfait achèvement» des entreprises de 
travaux et dans le cas de son éventuelle prolongation.( garantie de bon fonctionnement). 
Le titulaire mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat attendu par le 
maître d’ouvrage. Le titulaire devra intégrer dans son offre, toutes les prestations nécessaires à la 
réalisation du projet. La proposition du titulaire est réputée tenir compte de toutes les sujétions 
nécessaires à la bonne exécution de la mission et à la satisfaction des objectifs du projet. 
Le marché a un caractère forfaitaire et doit comprendre toutes les opérations conduisant à un 
complet et parfait achèvement du projet. Il ne sera pas accepté de plus-values pour rémunération 
complémentaire relatives à des prestations supplémentaires en cas d’omission, d’erreur 
d’appréciation relative aux missions confiées. 
Pour mener à bien les différentes missions, le maître d’ouvrage mettra à disposition du maître 
d’œuvre : 
- Les données dont il a connaissance (plans, descriptifs, documentations, notamment) 
- Les plans des niveaux du bâtiment au format dwg, 
Le maître d’œuvre devra effectuer des relevés sur place pour bien appréhender le projet et son 
environnement avec pour objectif de clarifier ou compléter les éléments transmis et établir les 
hypothèses nécessaires à une parfaite exécution et au bon fonctionnement des ouvrages. 
 

5. ELEMENTS ATTENDUS DANS LE CADRE DES MISSIONS 
 

5.1 Définition des contours du projet, diagnostic des existants et relevés sur site. 
 

Les études de diagnostics (DIA) qui permettent de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état de ses 
équipements constitutifs et : 
- D’établir un état des lieux avec visite sur site 
- De confirmer les choix techniques et préciser la nature et la quantité des matériaux avec leurs 
conditions de mise en œuvre 
- de préciser les dispositions générales et les spécifications techniques répondant aux besoins de 
l’usage des lieux, 
- d’établir un coût prévisionnel des travaux composés par corps d’état séparés en éléments 
techniquement homogènes sur la base d’un avant métré, 
- de permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la solution d’ensemble ou le 
cas échéant de chaque tranche de réalisation et d’évaluer les coûts d’exploitation et de 
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maintenance. 
- de permettre au maître de l’ouvrage de fixer l’échéancier d’exécution et d’arrêter s’il y a lieu le 
partage en lots, 
- d’établir la synthèse des plans  
La liste non exhaustive de cette prestation ne peut être limitative, ni par son contenu, ni par son 
étendue. 
Le maître d’œuvre devra intégrer dans son offre, toutes les prestations nécessaires à la parfaite 
réalisation de cette opération et au bon fonctionnement des ouvrages concernés. 

 
5.2 Études de projet et constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE) 

 
Le titulaire établit, en ce le qui concerne et en étroite collaboration avec tous les intervenants, les 
plans et documents permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature et 
la qualité de leurs fournitures ou prestations dans le but d’établir leur offre sur la base d’un dossier 
constitué des pièces administratives (CCAP élaborés par le maitre d’ouvrage)) et techniques 
(CCTP élaborés par la maîtrise d’œuvre). 
Les documents et notamment les spécifications des descriptifs techniques doivent être 
suffisamment précis et détaillés pour ne donner lieu à aucune erreur d’interprétation et comporter 
les énumérations complètes définissant la totalité des ouvrages et les obligations de résultats 
nécessaires à l’obtention des exigences demandés par le maître d’ouvrage. 
 
Cette prestation comportera : 

- Proposition de l’allotissement des prestations en différents corps d’état, ou le cas échéant 
apporter la justification du non-allotissement des prestations, 
- L’estimation du coût prévisionnel des différentes solutions décomposée par lots et par 
position, 
- L’élaboration des CCTP/ DPGF, quantifiées, détaillées, et chiffrées, ne comportant ni 
forfait, ni ensemble, 
- Le planning d’exécution des travaux décomposés par lots et la description des 
contraintes particulières sur l’exploitation du site (coupures électriques éventuelle à 
prévoir, durée de la coupure, fermeture du bâtiment au public …). 
- Proposition au maître d'ouvrage des critères de sélection et de qualification à insérer 
dans les documents de la consultation 
Les documents de la consultation établi par le maitre d’œuvre devront respecter les règles 
applicables aux marchés publics, et notamment respecter les principes de la commande 
publique (égalité de traitement, liberté d’accès, transparence des procédures), et la 
législation applicable aux établissement publics de l’État. Ils ne devront pas communiquer 
des informations pouvant porter atteintes à la sécurité des personnes, des installations, 
ainsi que de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation. 
Les consultations seront soumises à une procédure de passation dématérialisée des 
marchés publics. 
Aucun contact avec des entreprises potentiellement candidates pouvant leur conférer un 
quelconque avantage (communication de documents ou d’informations, réponses à des 
questions …), avant et pendant la procédure de passation des marchés de travaux par le 
maitre d’œuvre n’est autorisé. 
En cas de questions posées par les entreprises lors de la consultation, celles-ci seront 
transmises au maitre d’œuvre pour rédaction d’une réponse. Le maitre d’œuvre disposera 
d’un délai de 2 jours ouvrés à compter de la transmission de la question au maitre 
d’ouvrage pour apporter une réponse à ce dernier. Si cette réponse suppose la 
modification d’un document de la consultation, le maitre d’œuvre réalise cette modification 
également dans ce délai de 2 jours ouvrés, et transmet le ou les documents modifiés au 
maitre d’ouvrage avec sa réponse, en précisant les points modifiés. 
En cas de visite sur site par les entreprises dans le cadre de la consultation, la présence 
d’un représentant du maitre d’œuvre est exigée. La visite sur site des entreprises peut 
prendre la forme soit d’une visite individuelle pour chaque entreprise ou soit d’une visite 
collective, avec au minimum 2 dates de visite. Les dates de visites seront communiquées 
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le plus tôt possible et au minimum 48h avant au maitre d’œuvre. 
 

5.3 Analyse des offres et rédaction des rapports d’analyse avant et après négociations (ACT) 
 

Le maitre d’ouvrage transmettra au maitre d’œuvre les offres dématérialisées réceptionnées dans 
le cadre de la consultation pour analyse. 
Après ouverture des plis, le titulaire analyse les offres des entreprises de chaque lot et : 

- Vérifie la conformité des réponses par rapport aux documents de la consultation, 
- Analyse les méthodes ou solutions techniques vérifiant leur pertinence,  
- Etablit un rapport d’analyse comparative sur le plan comptable et financier, proposant les 
offres susceptibles d’être retenues conformément aux critères de jugement préconisés par 
le maître de l’ouvrage,  
- Prépare les mises au point nécessaires pour permettre la passation du contrat de travaux 
par le maître d’ouvrage 
- Etablit le rapport d’analyse des offres avant les négociations et après les négociations 
avec les entreprises, sous 2 jours après la transmission des offres par le maître d’ouvrage 
au maître d’œuvre : 

➢ Les réponses écrites aux questions posées par les entreprises, 
➢ Le rapport d’analyse des offres pour l’ensemble des cas de figures 
 

Les documents et tableaux d’analyse devront être établis conformément aux directives de la 
maîtrise d’ouvrage, notamment ce qui concerne la méthode d’analyse, les modèles de tableaux 
etc.… 
Le maitre d’œuvre devra modifier, autant de fois que nécessaire, les documents jusqu’à ce qu’ils 
soient conformes aux recommandations transmises avant analyse des offres pour l’ensemble des 
offres, éléments optionnels ou de variantes compris. 
Le maître d’ouvrage se réserve la faculté de négocier ou non les offres retenues. Si des 
négociations ont lieu, celles-ci se feront avec les 3 meilleures offres pour chaque lot. Elles pourront 
avoir lieu soit par écrit, soit par entretien dans les locaux de la maîtrise d’ouvrage, soit par 
visioconférence. 
Dans le cas de négociations écrites, le maitre d’œuvre transmet, par écrit, au maitre d’ouvrage 
pour chaque offre retenue dans le cadre des négociations, les éléments précis dont il souhaiterait 
négocier. 
Dans le cas d’auditions dans les locaux de la maîtrise d’ouvrage ou en visioconférence, la présence 
du maitre d’œuvre est exigée pour l’ensemble des entretiens. A l’issue des entretiens, le maitre 
d’œuvre établi un compte-rendu des échanges, qu’il transmettra au maitre d’ouvrage dans les 3 
jours ouvrés suivant l’entretien. 
A l’issue des négociations, le maitre d’œuvre établi une nouvelle analyse des offres, indiquant 
notamment les éléments obtenus/modifiés ou non lors des négociations. 
Le maitre d’œuvre assiste le maitre d’ouvrage en cas d’une éventuelle mise au point avec 
l’attributaire avant signature du marché. 
En cas de demande de précision ou de contestation de la part de candidats évincés, le maitre 
d’œuvre devra apporter son assistance au maitre d’ouvrage afin d’apporter toutes précisions 
techniques quant à son analyse ou aux documents qu’il a produit. 
 

5.4 Élaboration des plans d’exécution et de synthèse (EXE) 
 

Les plans et documents d’exécution sont à la charge du maître d’œuvre. Il établira les éléments 
suivants : 
- Les plans et détails de synthèse et d'exécution 
- La synthèse des documents remis par les entreprises et la coordination entre elles. 
 

5.5 Direction de l’exécution des travaux. 
Le titulaire devra assurer un suivi permanent de la réalisation des travaux. 
Il sera chargé notamment de : 
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- Dresser les constats contradictoires et d’état des lieux avant et après travaux, 
- D’organiser et diriger les réunions préparatoires, les réunions de chantiers 
hebdomadaires, 
- Valider les documents et les échantillons transmis par les entreprises, 
- D’informer régulièrement le maître de l’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux et 
des dépenses 
- Dresser les fiches de travaux modificatifs justifiant les demandes de travaux 
supplémentaires éventuels, accompagnés des rapports d’analyse technique et financière 
des devis pour travaux complémentaires, 
- Etablir les ordres de service, vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par 
les entreprises, d’établir les états d'acomptes et les décomptes généraux 
- Etablir les rapports d’analyse des mémoires en réclamation des entreprises. 
 
➢ Gestion administrative et financière : 
- Le maitre d’œuvre a l’obligation de recourir à la solution dématérialisée Chorus pour la 
vérification des projets de décomptes. 
- Contrôler les projets de décompte mensuel et finaux de chaque titulaire des marchés de 
travaux et ses éventuels sous-traitants correspondant aux éléments réalisés à date de la 
demande d’acompte. Il accepte ou rectifie le projet de décompte, et établi un certificat de 
paiement (pour les états d'acompte et des décomptes généraux dont le modèle sera 
transmis par la maîtrise d’ouvrage) et calcul le montant de la révision de prix applicable. Il 
transmet ensuite ces éléments au représentant de la maîtrise d’ouvrage pour validation. 
Lorsque celui-ci est validé, le maitre d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état 
d’acompte mensuel et le maitre d’œuvre transmet l’état d’acompte et le certificat de 
paiement via le portail Chorus pour paiement. 
- Accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par les titulaires des marchés de 
travaux. Le maitre d’œuvre établi le projet de décompte général et calcul le montant de la 
révision de prix applicable. 
- Examen des devis de travaux complémentaires, rédaction et transmission des rapports 
d’analyse technique et financière des devis. 
- Dresser les fiches de travaux modificatifs éventuels 
- Suivi administratif et financier des éventuels avenants, marchés pour prestations 
similaires, affermissements de prestations supplémentaires éventuelles, modifications en 
cours d’exécution …, justifiant les demandes de travaux supplémentaires éventuels 
- Réunion(s) préalable(s) éventuelle(s) avec le maître d’ouvrage pour présentation de 
chaque avenant et de l’origine des aléas. 
- Réunions régulières entre le maître d'œuvre et maître d'ouvrage pour faire état de 
l’avancement, présentation des imprévus des aléas, des solutions mises en œuvre ou à 
prévoir, des impacts sur les marchés et les solutions des avenants et de leur origine. 
- Donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par 
l'entreprise en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister 
éventuellement le maître d'ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des 
travaux. 
- Un bilan des travaux comprenant notamment une analyse des écarts constatés entre 
l’estimation du DIA et le coût final des travaux à travers un tableau récapitulatif de 
l’ensemble des dépenses 
- Examen des éventuels mémoires en réclamation des entreprises (examen technique, 
matériel et économique) présentés au plus tard à la présentation du projet de décompte 
final. 
- Rédaction des éventuels rapports d’analyse des mémoires en réclamation des 
entreprises. 

 
 
 

5.6 Direction et suivi des opérations de réception, assistance pendant la période de garantie de 
parfait achèvement, diagnostic des désordres et suivi des travaux palliatifs. 
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Le titulaire sera chargé à la livraison complète des ouvrages et des équipements : 
- D’organiser les opérations préalables à la réception, 
- D’assurer le suivi des réserves jusqu’à leur levée, 
- De transmettre les documents EXE 4, EXE 5, EXE 8, EXE 9, 
- De constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les pièces à fournir au 
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage à 
transmettre 20 jours après la date des opérations préalables à la réception. 
La mission comprendra l’établissement du bilan des travaux (décompte général et définitif (DGD) 
accompagné des avenants éventuels) 
Ce document résume les aspects administratifs et financiers de l’opération. Il contient en 
particulier, une analyse des écarts constatés entre l’estimation de l’avant-projet approuvé, les devis 
estimatifs et les décomptes définitifs. 
- Les rapports d’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage. 
- La gestion des travaux dus aux éventuels désordres apparus au cours de l’année de garantie de 
parfait achèvement. 
Au cours de l’année de garantie de parfait achèvement, le maître d’œuvre examine les désordres 
apparus après la réception et signalés par le maître d’ouvrage. Il supervise les interventions sous 
garantie des entreprises jusqu’à la levée des désordres. Il demande au maitre d’ouvrage de 
procéder à la prolongation du délai de garantie en cas de nécessité 

 
5.7 Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux. 

 
Cette mission est complémentaire à la mission de maîtrise d’œuvre. Dans un souci de facilitation 
du déroulement du projet et en raison de la complémentarité des fonctions, elle sera 
obligatoirement effectuée par le maître d’œuvre. 

Ses missions seront : 
- de mettre en place l’organisation générale de l’opération, 
- établir et faire respecter le calendrier de l’exécution 
- de veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase préparatoire, 
- de coordonner l’ensemble des intervenants, en particulier en animant les réunions de 
coordination et en diffusant les comptes-rendus 
- de mettre à jour la planification générale et la compléter par une planification détaillée 
par périodes et par élément d’ouvrage, 
- de veiller au respect des objectifs calendaires, apprécier l’origine des éventuels retards 
et proposer des actions correctives pour les rattraper, 
- d’établir la planification des opérations de réception 
- de suivre l’avancement des levées de réserve. 

 
6. PARTICULARITE DE LA MISSION ET CONTRAINTES 

 
6.1 Clause de confidentialité 

 
Dans le cadre des missions confiées, le titulaire et ses intervenants s’engagent entre autres à : 
 

- ne divulguer aucune information de quelque ordre que ce soit, à des tiers par quelque 
moyen que ce soit, 
- ne produire à l’extérieur aucun document relatif à l’activité de la maîtrise d’ouvrage. 
 

Les documents ainsi que les plans d’accès du bâtiment transmis au titulaire seront exclusivement 
diffusés à des membres du personnel de sa société amenés à travailler sur ce projet. 
En cas de sous-traitance/co-traitance, le titulaire s’engage à ne diffuser que les pièces nécessaires 
aux travaux sous-traités. 
Que sa candidature soit retenue ou non, il s'engage à respecter la confidentialité de ces documents 
une fois la consultation terminée. 
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6.2 Site occupé 

 
Les travaux se dérouleront en site occupé. L’organisation des travaux devra générer le moins 
possible de perturbations pour les utilisateurs et l’activité du site. 
Il y aura lieu de limiter les impacts du chantier en termes de : 

- Vibrations, 
- Bruit, 
- Poussières, 
- Co-activité. 

L’ensemble des éléments est détaillé dans le programme. 
 

6.3 Contraintes du chantier 
 

Le maître d’œuvre devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour : 
- faire veiller à la propreté du chantier et de ses abords (couloirs, voies de circulations) et à la non-
dispersion des poussières dans l’air hors de la zone chantier. 
- laisser en fonction les installations actuelles et ce jusqu’à réception des nouvelles. 
- intégrer dans son offre la dépose des installations existantes non réutilisées. 
 
6.4 Contraintes administratives 
 
Le maître d’œuvre devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour les démarches 
administratives nécessaires au bon déroulement de la prestation avec : (liste non exhaustive) : 
 
- le dossier d’autorisation de travaux dans un ERP pour la commission de sécurité. 
- le dossier d’autorisation préfectoral pour l’installation d’un système de vidéoprotection. 
- etc… 
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7. DETAILS DE LA PARTIE TECHNIQUE GTB 
 

 

a. Installation actuelle (Théorique) 

Le bâtiment est équipé d’une Gestion Technique Centralisé du Bâtiment (GTB) de marque 
SAUTER. La supervision (logiciel PROVI) est aujourd’hui peu conviviale et difficilement exploitable, 
de plus les matériels (de marque SAUTER de type RSK EYL400, RSE EYL430, ECU EYL434, 
Novaflex 207...) sont obsolètes et leur réparation n’est plus effectuée par le constructeur. D’autre 
part certains actionneurs sont hors services. Ainsi, la GTB actuelle ne permet plus un 
fonctionnement automatisé des installations. 
 
Localisation des matériels 
Local chaufferie  
4 Novaflex 207 
1 V24 CON 
 Routeur Nova 291 
Local CTA hall/cafétéria 
2 Novaflex 207  
Local CTA médiathèque  
1 Novaflex  
Local CTA amphithéâtres  
1 Novaflex  
Local TGBT 
1 RSE EYL430   
4 ECU EYL434  
Local électrique 1er étage 
1 RSE EYL430   
Local report alarme RDC 
1 ecos 
1 V24-CON janvier 1995 
 
Ces automates gèrent : 
-les circuits départs en chaufferie (radiateur, CTA, 2 départs chauffage sol)  
-les CTA hall, cafétéria, médiathèque, grand amphithéâtre et petit amphithéâtre 
-les clapets coupe-feu  
-les VMC 
-les commandes d'éclairage 
-les comptages électrique 

CHAUFFAGE 

-Régulation 

La température de départ générale d’eau chaude est maintenue en fonction de trois paramètres.  
De la température extérieure (avec action sur pente et pied de pente) 
De la température de retour  
De la charge demandée par le bâtiment (écart en température départ et température 
retour installation).  

-Régulation des circuits sols 
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La régulation agit en fonction de l’écart entre la mesure et la consigne sur la vanne.  
La régulation est asservie au retour de marche des pompes 
Si la température extérieure est supérieure à 18 degrés (paramétrable) les pompes sont 
mises à l’arrêt et la vanne trois voies est fermée (enclenchement égale à 19 degrés).  
Les sondes d’ambiance existantes sont utilisées en adaptation (réduction de la demande 
pour pallier les apports externes tels que (le nombre de personne, l’apport gratuit solaire) 
Le passage du régime occupation/inoccupation s’effectue suivant un programme horaire. 
Les jours et les horaires d’occupation sont modifiable par l’utilisateur.  
En mode inoccupation la régulation s’effectue suivant une loi de température d’eau réduite. 
Le point de consigne calculé est abaissé d’une valeur paramétrable.  
En mode inoccupation les pompes sont mises à l’arrêt sauf si la température extérieure 
est inférieure à 5 degrés.  
L’ensemble des positions des organes sont affichées sur le superviseur afin de pouvoir 
optimiser les paramètres de régulation. 
 

-Régulation des radiateurs  
 

La régulation des radiateurs est identique à la régulation des circuits sol sauf pour ce qui 
concerne la loi d'eau. 
 

LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR  
 

-Régulation  
 
La température ambiante est maintenue à une valeur constante (paramétrable). La 
régulation agit en fonction de l’écart entre la mesure et la consigne sur la vanne de 
chauffage. 
 
Système free-cooling 
 
Une comparaison est effectuée entre la température d’air neuf et celle de reprise. Selon 
l’écart de température et la demande de la régulation le système décide si l’air extérieur 
est plus indiqué que l’air de reprise pour chauffer ou refroidir. Demande de froid et offre de 
froid dans l’air extérieur ou demande de chaud et offre de chaud dans l’air extérieur.  
Le cerveau moteur ouvre progressivement le registre air neuf et ferme le registre de 
recyclage.  
Demande de froid et offre de chaud dans l’air extérieur ou demande de chaud et offre de 
froid dans l’air extérieur. Le cerveau moteur ferme le registre air neuf et ouvre le registre 
de recyclage jusqu’à la valeur de mini d’air neuf (paramétrage).  
La régulation agit en fonction de l’écart entre la mesure et la consigne sur la vanne d’eau 
chaude, le volet air neuf/aire repris ou la vanne d’eau froide suivant le diagramme ci-
dessous 
 
Système gestion du CO2 (uniquement pour les CTA des deux amphithéâtres) 
 
L’admission d’air par ouverture des volets d’air neuf des CTA sera optimisée par la mesure 
sélective de la concentration en CO2 (qui devra être conforme aux réglementations en 
vigueur) et de la température de l’air. Le renouvellement est proportionnel au nombre 
d’occupants dans les amphithéâtres. 
 
Fonctionnement des CTA  

 
Le démarrage des CTA s’effectue si les conditions suivantes sont réunies  
Un ordre de fonctionnement soft 
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Le programme horaire en état occupation (commutateur de fonctionnement soft est en 
position auto) ou le commutateur de fonctionnement soft est en position forcée 
Le commutateur auto/manu de façade d’armoire en positon auto 
L’absence de défaut bloquant 
NB : en position marche manuel du commutateur d’armoire auto/manu les sécurités et 
automatismes ne sont plus assurées par l’automate mais de façon mécanique  
 
Démarrage optimisé en hiver 
 
Le système mis en place permet d’atteindre le point de consigne désiré dans l’ambiance 
du local pour le début de l’heure d’occupation.  
Le module d’optimisation mis en place dans l’automate chargé de la gestion des centrales 
de traitement d’air intègre les mesures d’ambiance représentatives du bâtiment. La 
température la plus défavorable est prise en compte pour le calcul de l’heure de démarrage 
de l’installation. Durant toute la phase d’optimisation la consigne du régulateur chaud est 
augmentée afin d’assurer un réchauffage rapide. Dès que la température ambiante est 
atteinte on basculera de la phase d’optimisation au régime d’occupation et le régulateur 
retrouve sa consigne nominale.  
Le passage en mode inoccupation est piloté par le programme horaire déjà en place (pas 
d’arrêt optimisé actuellement).  
 
Démarrage en été  
 
Le système mis en place permet, à la demande, de relancer les CTA en phase estivale 
afin de pouvoir profiter un rafraîchissement naturel nocturne.  
 
Comptage du temps de fonctionnement 
 
Les temps de fonctionnement des ventilateurs est comptés à partir des informations de 
retour de marche.  

  ECLAIRAGE 

Le système actuel permet la commande des éclairages du bâtiment par local ou par 
zone. Il existe environ 40 commandes reliées actuellement. 

 

COMPTAGE 

Le Système actuel dispose d’un comptage sur 15 points 

 
b. Installation projetée 

 
Les équipements en remplacement devront à minimas répondre à l’installation existante 
(fonctionnement à l’origine). 
Dans la mesure des possibilités techniques et financières, la solution projetée intègrera les 
dernières technologies en matériels et logiciels (automates, logiciel de régulation de chauffage 
prédictive…) 
La solution projetée intègrera une station météo (vent, pluie température, luminosité…) 
permettant la commande de différents équipements (ouvrants, chauffage, volets, stores…) 
l’information de seuils de dépassement (vent, température…) et le calcul des DJU en local. 
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La solution projetée devra également répondre aux attentes ci-dessous : 
 

- Répondre au décret tertiaire et notamment, mesurer, relever et conserver (stockage 
historique) les données énergétiques et les données nécessaires au calcul des IPE 
(Indicateur de Performance Energétique) 

- De pouvoir exporter les données vers les bases RTE, OPERAT ou autres 
- De pouvoir mesurer les consommations d’énergies par usages (ventilation, 

chauffage, éclairage…) 
- D’avoir un système fiabilisé en remplaçant les sondes de température 
- D’avoir une partie (réserve) de 20% sur les entrées et sorties automates dans le 

cadre d’évolutions futures. 
- D’avoir une même référence d’automate quelque-soit la gestion dédiée. 
- D’avoir des systèmes de mesures et d’alerte 
- De pouvoir réarmer les volets et clapets coupe-feu à distance 
- De pouvoir bénéficier de fonctionnalités nouvelles comme : 

 
o Des sondes de températures ambiantes « volantes ». 
o Le pilotage des stores dans les locaux 
o Des sondes supplémentaires permettant un réglage plus fin des circuits de 

chauffage. 
o Des vannes motorisées sur les collecteurs de plancher chauffant. 
o Des sondes de manques d’eau sur les circuits de chauffage 
o Des systèmes de détection de présence d’eau 
o Des systèmes de détection de pluie (commande d’ouvrants par exemple) 
o Des sondes de détection de monoxyde de carbone (parking) 
o Des suivis de consommation d’eau et d’alerte de consommation excessive 
o Le pilotage des éclairages en fonction de la luminosité extérieur (lumandar, 

horloge astronomique…) 
o etc… 

 
- D’avoir des reports de défaut (en plus des existants) sur les équipements suivants : 

 
 Défaut Pompes de relevage 
 Température élevée locaux serveurs (x3) 
 Etc… 

 
8. DETAILS DE LA PARTIE TECHNIQUE CONTROLE D’ACCES 

 
a. Installation actuelle (Théorique) 

L’installation actuelle de marque castel est vieillissante et peu ergonomique pour la gestion au 
quotidien. 

  Le système gère 1200 cartes pour la gestion d’environ 20 portes. 

 
b. Installation projetée 

 
L’installation projetée consiste à minima à une reprise des fonctionnalités existantes avec 
l’installation en complément ou en remplacement : 
 

De lecteurs multitechnologies (DESfire, MIFARE, proximity, QR code, Bluetooth à faible 
énergie (BLE) et NFC 

 D’un Encodeur de cartes d’accès 
 D’un système ou application pour générer des cartes virtuelles 
 D’un système de gestion de contrôle de cylindres de porte autonome 



 
 

 

 

 
 

ENSA NANCY 
Service Infrastructure 
Octobre 2023 
 

14 

 De 3 portiers vidéo (parvis, Bastien Lepage, parking) 
 

9. DETAILS DE LA PARTIE TECHNIQUE INTRUSION 
o Installation actuelle (Théorique) 

 L’installation actuelle comporte 

 Deux claviers de mise en marche/arrêt multiutilisateurs 

 Des détecteurs volumétriques 

 Des contacts de portes 

 Des détecteurs de choc 

 Un transmetteur vers un centre de télésurveillance via une ligne IP 

 
o Installation projetée 

 
 L’installation projetée devra à minima répondre aux fonctionnalités actuelles avec en 

complément: 
 Une couverture plus complète avec les détecteurs 
 Un clavier de mise en marche/arrêt en entrée de parking 
 Une protection des locaux sensibles (locaux techniques, serveurs, informatiques…) 
 La possibilité au télésurveilleur de faire de la levée de doute avec les caméras du poste 

vidéoprotection ci-dessous. 
 

10.  DETAILS DE LA PARTIE VIDEOPROTECTION  
 

o Installation projetée 
 

 L’installation sera composée de caméras permettant de protéger l’ensemble des 
ouvrants donnant sur l’extérieur et plus particulièrement en rez-de-chaussée du 
bâtiment. Les prises de vue seront archivées pendant 30 jours et consultables selon la 
réglementation en vigueur. 

 
 Les caméras installées devront pouvoir être utilisées par un télésurveilleur dans le cadre 

de la levée de doute en cas de déclenchement d’alarmes. 
 

 Les différents équipements ( switch, serveurs, enregistreurs numériques…)  seront 
installés dans une baie 19 pouces sécurisée dans le local serveur au sous-sol. Le 
système sera alimenté par un onduleur dont l’autonomie doit permettre de garantir le 
fonctionnement de l’infrastructure pendant une durée minimale de 2heures. 

 
 Les caméras auront une définition minimale de 5 Mp et permettront une visualisation 

nette même en conditions de faible luminosité. 
 

 Le système installé doit avoir comprendre les fonctionnalités suivantes (liste non 
exhaustives) : 

 
 Une gestion possible à distance  
 Une interface pour application mobile 
 La protection des données 
 La possibilité d’intégration de/vers systèmes tiers (contrôle d’accès, intrusion…) 
 La possibilité d’export pour les forces de police. 
 Avoir une interface personnalisable 

 
 Enfin la fenêtre de visualisation doit permettre une superposition des emplacements des 
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caméras sur le plan du site et l’affichage des vues des caméras en simultané. 
 

 Le maître d’oeuvre devra dans son offre l’ensemble des dossiers de demande 
d’autorisation necessaire à l’exploitation du système. (Mairie, Préfecture, CNIL, etc…) 

 
  
 

 
11.  DETAIL DE LA PARTIE SUPERVISION 

 
a. Installation projetée 

 
 

Le superviseur sera prévu pour l’intégration ultérieure du SSI et de bornes de recharges de 
véhicules électriques dans son périmètre. Il devra également pouvoir être upgradé avec 
l’installation de nouveau équipements non identifiés actuellement. 
 
LOGICIEL DE SUPERVISION 
 
Le niveau management offrira une vue d’ensemble de la consommation d’énergie et de fluide qui 
permettra de prendre des mesures d’optimisation ciblées. L’efficacité des mesures prises pourra être 
contrôlée en temps réel à l’aide de l’historique des données enregistrées.  
 
Le progiciel permettra l’intégration horizontale de différents sous processus du bâtiment. Il offrira une 
fenêtre performante pour les processus techniques et mettra à disposition des informations locales ou 
globales grâce à la technologie internet déjà contenu dans la version de base.  
 
Technologie internet 
Le poste pourra être raccordé à tout serveur internet standard afin de publier toutes les informations 
d’installation sur un intranet ou sur internet. Il pourra facilement s’intégrer dans une infrastructure 
intranet existante ou utilisera le serveur internet Windows standard pour les applications autonomes. 
Les images, diagrammes (courbes), fenêtres d’événements (listes d’alarmes) seront automatiquement 
mémorisées dès la configuration du système et pourront être utilisées par un navigateur internet 
standard. La version de base du système traitera simultanément jusqu’à 5 clients c'est-à-dire des 
stations de travail avec navigateur internet standard. 
Des alarmes de défaut pourront être programmées et ces informations d'alarme pourront être 
transmises par courriel et SMS. 

 
12. RECEPTION DES TRAVAUX - ESSAIS 

 
La réception des travaux comportera obligatoirement : 
 

La présence des bureaux d’études 
La vérification des adressages et des positionnements de tous les équipements  
Le Contrôle de fonctionnement des régulations, automatismes, affichages, etc… 
L’enregistrement des températures ambiantes sur une semaine pour vérifier les réglages 
L’enregistrement vidéo dito les besoins et la réglementation. 
Le contrôle des transmissions des alarmes, et images selon cahier des charges et règlementation 
en vigueur 
La visualisons de l’ensemble des vues du superviseur 
Le contrôle de conformité au règlement  
Le contrôle de télé comptage  
Le contrôle du fonctionnement et étalonnage des sondes  
La remise d’un mémo opérationnel expliquant le fonctionnement de l’installation. 
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La réception devra comporter des formations aux utilisateurs. Des séances de formations (minimum 3 
séances de 3 agents) à réception de l’installation pour la prise en main par les agents et des séances de 
formations (minimum 3 séances de 3 agents) avant la fin de la période garantie de parfait achèvement. 

 

 

Dossier conforme à l’exécution  

A terminaison des travaux le titulaire devra fournir (dont un exemplaire cd informatique plan sous fichier 
dwg) des fiches techniques de l’ensemble du matériel installé certificat de conformité des installations les 
plans et schémas d’exécutions des installations compte tenu des modifications, adjonction, et 
suppression en cours d’exécution, les codes d’accès, un cd rom comprenant l’ensemble des 
sauvegardes des fichiers, les licences des logiciels, les notices d’utilisation, les paramètres de réglages 
(programme horaire, réglages consignes).Les schémas électriques seront remis à jour. Tous les 
documents remis seront en langue française 

 
13. PRESENTATION DES OFFRES 

Le titulaire reconnaît avoir visité les locaux, fait les relevés nécessaires et avoir pris connaissance 
de l'ensemble des contraintes (techniques et occupation des locaux) pour la réalisation de 
l'installation et le chiffrage de cette prestation.  

En aucun cas il ne pourra arguer de l’imprécision des plans, descriptifs et documents annexes ou 
d’omission s’il y a lieu pour refuser d’exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages 
nécessaires au complet achèvement et à la parfaite utilisation des installations. Il appartient donc à la 
maîtrise d’œuvre d’apprécier l’importance et la nature des travaux à effectuer et de suppléer, par ses 
connaissances, aux détails dont l’emplacement, la nature ou la quantité serait implicitement prévue dans 
une réalisation normale des travaux.  

 

 


