

**PRESTATION DE NETTOYAGE
DE L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY
CCTP Annexe 1
Planning**

Dates de l'intervention : du lundi 16 au vendredi 27 août 2021

La décomposition des temporalités d'intervention ci-dessous est fournie à titre indicatif et est susceptible d'évoluer.

R+2	Semaine 33	Semaine 34	Indifférent
SALLE Q1			X
SALLE Q2			X
SALLE Q			X
SALLE P			X
SALLE O			X
ATELIER SMLXL		X	
BUREAU SMLXL		X	
RANGEMENT SMLXL		X	
SMLXL NUMÉRIQUE	X		
ESCALIER INTERIEUR	X		
COULOIR	X		
SANITAIRE		X	
LHAC		X	
SALLE DOCTORANT		X	
CRAI		X	
BUREAU RECHERCHE 1		X	
BUREAU RECHERCHE 2		X	
ASCENSEUR	X		
SALLE PROUVE	X		
VITRINE LHAC-CRAI	X		
SALLE REUNION	X		
BUREAU DIRECTION	X		
SECRÉTARIAT DIRECTION	X		
BUREAU 1	X		
BUREAU 2	X		
BUREAU 3	X		
BUREAU RESSOURCES		X	
BUREAU VALORISATION		X	
BUREAU ETUDE		X	
ESCALIER EXTERIEUR			X



R+1	Semaine 33	Semaine 34	Indifférent
SALLE F	X		
SALLE E	X		
SALLE D	X		
SALLE C	X		
ESCALIER INTÉRIEUR	X		
PATIO			X
SALLE H	X		
SALLE G	X		
SALLE J	X		
SANITAIRE	X		
COULOIR	X		
SALLE N	X		
SALLE M	X		
SALLE L	X		
SALLE K	X		
TISANERIE	X		
SALON DES ENSEIGNANT	X		
ESCALIER EXTERIEUR			X

RDC	Semaine 33	Semaine 34	Indifférent
REGIE	X		
AMPHITHEATRE A	X		
AMPHITHEATRE B	X		
ESCALIER INTERIEUR	X		
HALL NORD	X		X
SANITAIRE	X		
MEDIATHÈQUE	X		
ESPACE CONSULTATION	X		
BUREAU DOCUMENTATION	X		
ENTRÉES			X
HALL SUD	X		
ACCUEIL		X	
BUREAU INTRASTRUCTURE		X	
ASSOCIATION ÉTUDIANT			X
CAFÉTÉRIA			X
ESPACE TRAVAIL ÉTUDIANT		X	
ACN	X		
BURAU INFORMATIQUE	X		
ESCALIER EXTÉRIEUR			X



SOUS-SOL	Semaine 33	Semaine 34	Indifférent
ESCALIER EXTERIEUR			X
AMPHITHEATRE A	X		
AMPHITHEATRE B	X		
ASCENSEUR (AMPHITHÉÂTRE)	X		
COULOIR	X		
SANITAIRES	X		
GARAGE			X
LOCAL POUBELLES			X
INFIRMERIE			X
ENTRÉES			X

